УТВЕРЖДАЮ
Проректор по методической работе и инклюзивному образованию ФГБОУ ВО «РГСУ»
_____ А.А. Бикбулатова
"05" июня 2018 г.
(печать)

СОГЛАСОВАНО
Первый проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «БГТУ»
_____ В.А. Шкаберин
" " _____ 2018 г.
(печать)

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по развитию сотрудничества между ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» и ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» в области обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на 2018 год

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организация по взаимодействию РГСУ и вуза в рамках соглашения				
1.1	Организация и проведение 4 вебинаров по вопросам реализации высшего инклюзивного образования.	май-декабрь 2018	Проведены 4 вебинара по вопросам реализации высшего инклюзивного образования.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: В.А. Шкаберин, Л.В. Робкина
1.2	Организация и проведение не менее 4 совещаний по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для инвалидов.	январь-декабрь 2018	Проведено не менее 4 совещаний по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для инвалидов.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: В.А. Шкаберин, Л.В. Робкина

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
2. Профориентация				
2.1	Участие студентов БГТУ с инвалидностью и лиц с ОВЗ в IV Московском чемпионате «Абилимпикс».	май 2018	Информирование и привлечение студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ к участию в движении «Абилимпикс».	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: В.А. Шкаберин, О.М. Голембиовская, Л.В. Робкина
2.2	Участие студентов БГТУ с инвалидностью и лиц с ОВЗ в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс».	ноябрь 2018	Информирование и привлечение студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ к дальнейшему участию в движении «Абилимпикс».	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: В.М. Сканцев, О.М. Голембиовская, Л.В. Робкина
2.3	Мониторинг образовательных потребностей абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ.	май-декабрь 2018	Опрос учащихся старших классов с ОВЗ и инвалидностью. Не менее 50 респондентов. Отчет по итогам опроса.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: В.А. Шкаберин, А.М. Высоцкий, Л.В. Робкина
3. Обучение				
3.1	Проведение мониторинга социально-психологического благополучия студентов, обучающихся в инклюзивных группах.	май-декабрь 2018	Проведен мониторинг социально-психологического благополучия студентов, обучающихся в инклюзивных группах.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: Л.В. Робкина
3.2	Организация и проведение 3 региональных мероприятий по развитию высшего инклюзивного образования.	январь-декабрь 2018	РГСУ подготовлены программы мероприятий, количество участников от БГТУ в каждом мероприятии не менее 5-7 человек, включая представителей вуза, школ, колледжей и техникумов, общественных организаций инвалидов, региональных органов управления образования. К проведению мероприятий привлечено не менее 3-х СМИ.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: В.А. Шкаберин, О.М. Голембиовская, А.М. Высоцкий, Л.В. Робкина

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
3.3	Проведение программы подготовки волонтеров по формированию навыков сопровождения лиц с инвалидностью.	май-декабрь 2018	РГСУ подготовлена программа. По программе обучено не менее 2-х студентов из БГТУ.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: Л.В. Робкина
3.4	Организация и проведение не менее 2 семинаров (с использованием дистанционных технологий) для волонтеров.	май-декабрь 2018	Проведено 2 семинара/вебинара (с использованием дистанционных технологий) для волонтеров. Количество участников от БГТУ не менее 2-х человек в каждом семинаре.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: Л.В. Робкина
3.5	Оценка состояния доступности высшего инклюзивного образования.	май-декабрь 2018	Проведена оценка состояния высшего инклюзивного образования в БГТУ. Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам проведения оценки состояния доступности высшего инклюзивного образования в БГТУ.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: В.А. Шкаберин, Л.В. Робкина
3.6	Проведение круглого стола «Шахматы в социокультурной инклюзии для лиц пожилого возраста и инвалидов».	январь-февраль 2018	Участие БГТУ в круглом столе «Шахматы в социокультурной инклюзии для лиц пожилого возраста и инвалидов».	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: В.М. Шкодин, Л.В. Робкина
3.7	Проведение научно-практического семинара «Методика интегративного обучения иноязычной культуре студентов с ограниченными возможностями здоровья».	апрель 2018	Участие БГТУ в научно-практическом семинаре «Методика интегративного обучения иноязычной культуре студентов с ограниченными возможностями здоровья».	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: А.С. Симкин, В.В. Юрьева, Л.В. Робкина
3.8	Проведение круглого стола «Волонтерская деятельность по финансовой грамотности для людей с ограниченными возможностями: специфики и механизмы реализации».	май 2018	Участие студентов БГТУ с инвалидностью и лиц с ОВЗ в круглом столе «Волонтерская деятельность по финансовой грамотности для людей с ограниченными возможностями: специфики и механизмы реализации».	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: О.М. Голембиовская, А.И. Демиденко, В.В. Исайченкова, А.А. Сковородко, Л.В. Робкина

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
3.9	Проведение Круглого стола «Инновационные технологии в адаптивной физической культуре и спорте: эпоха новых героев».	июнь 2018	Участие БГТУ в Круглом столе «Инновационные технологии в адаптивной физической культуре и спорте: эпоха новых героев.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: Л.В. Робкина, Г.В. Сякина, Л.Б. Кореневкина
4. Повышение квалификации				
4.1	Проведение курсов повышения квалификации сотрудников вуза.	сентябрь-октябрь 2018	РГСУ разработана программа повышения квалификации (не менее 72 часов). Обучено не менее 10 сотрудников БГТУ.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: В.А. Шкаберин, Л.В. Робкина, А.В. Гореленков
5. Трудоустройство				
5.1	Проведение мониторинга регионального рынка труда.	май-декабрь 2018	Проведен мониторинг регионального рынка труда (квотированных рабочих мест).	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: Л.Б. Кореневкина, Л.В. Робкина
5.2	Составление карты востребованных профессий территории. Формирование базы данных «потенциальных рабочих мест» для инвалидов.	май-декабрь 2018	Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга. Сформирована база данных «потенциальных рабочих мест» для инвалидов.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: В.А. Шкаберин, Л.Б. Кореневкина, Л.В. Робкина
5.3	Проведение 2 мероприятий по содействию трудоустройству.	январь-декабрь 2018	РГСУ подготовлена программа мероприятий. Проведено не менее 2-х мероприятий регионального уровня по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ с участием работодателей, представителей вуза. К проведению мероприятия привлечены не менее 3-х СМИ. Подготовлен совместный информационно-аналитический отчет по итогам проведения мероприятий.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: В.А. Шкаберин, Л.Б. Кореневкина, Л.В. Робкина

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
5.4	Подготовка не менее 3 видеороликов «Историй успеха» выпускников с инвалидностью.	май-декабрь 2018	РГСУ осуществляет видеозапись, БГТУ оказывает содействие в подборе кандидатов на видеосъемку.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: Л.Б. Кореневкина, Л.В. Робкина
5.5	Подготовка и проведение всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью.	май-декабрь 2018	РГСУ подготовлена программа конкурса, количество участников от БГТУ 2 человека.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: О.М. Голембиовская, Л.Б. Кореневкина, Л.В. Робкина
6. Постдипломное сопровождение				
6.1	Мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью.	май-декабрь 2018	Проведен мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью. Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга.	РГСУ: Карплюк А.В., Паршин Г.Н. БГТУ: Л.Б. Кореневкина, Л.В. Робкина