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1. Цель освоения дисциплины ‒ подготовка бакалавров к профессио-

нальной деятельности в результате формирования компетенции, базирующейся на зна-

ниях о современных основах управления качеством IT-проектов и выработки умений и 

навыков в разработке стратегий, связанных с их управлением. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, и реализуется  на 4 курсе(-ах) в 7 семестре(-ах). 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-3 Способен осуществлять управление правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы (144 академических часа(-ов)). 

 

5. Форма (формы) промежуточной аттестации обучающихся 
Экзамен. 

 

6. Разделы (если имеются) и темы дисциплины 

Раздел 1. Управление качеством IT-проектов в системе менеджмента: 

Управление качеством IT-проектов в системе менеджмента. 

Раздел 2. Эволюция концепции управления качеством IT-проектов: 

Основоположники концепции управления проектами и их вклад в теорию и 

практику управления. Управление качеством проектной деятельности в 

современных условиях. Международная организация по стандартизации: 

управления качеством IT-проектов. 

Раздел 3. Разработка системы управления качеством IT-проектов: 

Проектная деятельность в системе менеджмента качества. Анализ контекста IT-

проектов. Разработка процессов, связанных с управлением IT-проектами. 
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Процессы управления ресурсами IT-проектов. Риск-ориентированный подход в 

управлении IT-проектами. 

Раздел 4. Моделирование IT-проектов: Разработка и описание процессов 

IT-проектов. Текстовый способ. Разработка и описание процессов IT-проектов. 

Графический способ. Разработка и описание процессов IT-проектов. Блок-

схемы. 

Раздел 5. Мониторинг качества IT-проектов: Управление процессами мо-

ниторинга IT-проектов. Управление корректирующими процессами IT-

проектов. Управление процессами улучшения IT-проектов. 

Раздел 6. Система документированной информации IT-проектов: Систе-

ма документированной информации IT-проектов. 
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